

Ofício GP n° 056/2020

Cortês, 12 de maio de 2020

IZABELA BRANDÃO VERÍSSIMO DE SOUZA  
GIGOV CARUARU  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL CENTRO OESTE DE PERNAMBUCO  
Rua Professor Lourival Vilanova, S/N - Bairro Universitário  
55016-745

**CONTRATO DE REPASSE: 868574**  
**OPERAÇÃO: 1054360-30**  
**Pavimentação em Diversas Ruas**

**ASSUNTO** - Solicitação de prorrogação de Cláusula Suspensiva

Cumprimentando-a cordialmente, vimos por meio deste, solicitar prorrogação da Cláusula suspensiva referente ao Contrato de Repasse **868574**, Operação **1054360-30**, que tem por objeto "**Pavimentação em Diversas Ruas**".

O prazo da Cláusula Suspensiva se encerra em 30/06/2020, mas diante da PANDEMIA do COVID 19, e de acordo com a Portaria n° 134, de 30 de março, podemos dilatá-lo excepcionalmente, caso não haja tempo suficiente dos projetos serem aprovados pela GIGOVCA. Dessa forma, solicitamos mais 08 meses a contar da data de término.

Agradecemos a atenção,

  
**JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS**  
Prefeito do Município de Cortês/PE